
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Esmeraldas
PROYECTO: DES G001 Gestión Delegación Provincial Esmeraldas

Líder del Proyecto: Benítez Escobar, Gioconda Viviana (gbenitez@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 530.00

Localidad de Gestión : Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013

Fecha de última actualización: 28/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Cachott, Fabián Fecha del siguiente Hito: 31/01/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POa2013 con su respectivo prespuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza en la provincia de Esmeraldas

Restricciones

COSTO: $530

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de Esmeraldas

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial de Esmeraldas. Fuente POA aprobado
18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
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Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

Avance programado acumulado

6% 18% 30% 42% 54% 67% 72% 78% 83% 89% 94% 100%

Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes-
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

2 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes) para
vigilancia del debido proceso-
enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

3 Documentos para preparación
de informes (fotocopias) para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

4 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
-copias - enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

5 Copias de documentos para
investigación defensorial -
enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 2.0

6 Movilización a audiencias en
diferentes cantones para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

7 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes-
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

8 Movilización a las instituciones
y cantones (judicial o
administrativa) para vigilancia
del debido proceso - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

9 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes) para
vigilancia del debido proceso-
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

10 Movilización a instituciones 3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

para verificar el cumplimiento
de sentencias- febrero
(entregable)

11 Documentos para preparación
de informes (fotocopias) para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias.- febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

12 Movilización de servidores/as
para efectuar la gestión
respectiva en cantones para
gestión oficiosa - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

13 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
-copias - febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

14 Movilización de servidores/as
para diligencias: notificación,
entrevistas, reuniones de
trabajo, recorridos, visitas a
diferentes cantones.
investigación defensorial -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

15 Movilización para realización
de diligencias: notificación,
entrevistas, reuniones de
trabajo, recorridos, visitas para
tramitación sumaria de quejas -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

16 Copias de documentos para
investigación defensorial -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

17 Movilización a audiencias en
diferentes cantones para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

18 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes-
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

19 Movilización a las instituciones
y cantones (judicial o
administrativa) para vigilancia
del debido proceso - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

20 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes) para
vigilancia del debido proceso-
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

21 Movilización a instituciones
para verificar el cumplimiento
de sentencias- marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

22 Documentos para preparación
de informes (fotocopias) para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

23 Movilización de servidores/as
para efectuar la gestión
respectiva en cantones para

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

gestión oficiosa - marzo
(entregable)

24 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
-copias - marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

25 Movilización de servidores/as
para diligencias: notificación,
entrevistas, reuniones de
trabajo, recorridos, visitas a
diferentes cantones.
investigación defensorial -
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

26 Movilización para realización
de diligencias: notificación,
entrevistas, reuniones de
trabajo, recorridos, visitas para
tramitación sumaria de quejas -
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

27 Copias de documentos para
investigación defensorial -
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

28 Movilización a audiencias en
diferentes cantones para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

29 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes-
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

30 Movilización a las instituciones
y cantones (judicial o
administrativa) para vigilancia
del debido proceso - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

31 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes) para
vigilancia del debido proceso-
abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

32 Movilización a instituciones
para verificar el cumplimiento
de sentencias- abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

33 Documentos para preparación
de informes (fotocopias) para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias -abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

34 Movilización de servidores/as
para efectuar la gestión
respectiva en cantones para
gestión oficiosa - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

35 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
-copias - abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

36 Movilización de servidores/as
para diligencias: notificación,
entrevistas, reuniones de
trabajo, recorridos, visitas a
diferentes cantones.
investigación defensorial - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

37 Movilización para realización
de diligencias: notificación,
entrevistas, reuniones de
trabajo, recorridos, visitas para
tramitación sumaria de quejas -
abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

38 Copias de documentos para
investigación defensorial - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

39 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes-
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

40 Movilización a audiencias en
diferentes cantones para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

41 Movilización a las instituciones
y cantones (judicial o
administrativa) para vigilancia
del debido proceso - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

42 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes) para
vigilancia del debido proceso-
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 2.0

43 Movilización a instituciones
para verificar el cumplimiento
de sentencias- mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

44 Documentos para preparación
de informes (fotocopias) para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

45 Movilización de servidores/as
para efectuar la gestión
respectiva en cantones para
gestión oficiosa - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

46 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
-copias - mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

47 Movilización de servidores/as
para diligencias: notificación,
entrevistas, reuniones de
trabajo, recorridos, visitas a
diferentes cantones.
investigación defensorial -
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

48 Movilización para realización
de diligencias: notificación,
entrevistas, reuniones de
trabajo, recorridos, visitas para
tramitación sumaria de quejas -
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

49 Copias de documentos para
investigación defensorial -
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

50 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

(copias de expedientes-
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - junio
(entregable)

51 Movilización a audiencias en
diferentes cantones para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

52 Movilización a las instituciones
y cantones (judicial o
administrativa) para vigilancia
del debido proceso- junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

53 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes) para
vigilancia del debido proceso-
junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

54 Movilización a instituciones
para verificar el cumplimiento
de sentencias- junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

55 Documentos para preparación
de informes (fotocopias) para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

56 Movilización de servidores/as
para efectuar la gestión
respectiva en cantones para
gestión oficiosa - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

57 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
-copias - junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

58 Movilización de servidores/as
para diligencias: notificación,
entrevistas, reuniones de
trabajo, recorridos, visitas a
diferentes cantones.
investigación defensorial - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

59 Movilización para realización
de diligencias: notificación,
entrevistas, reuniones de
trabajo, recorridos, visitas para
tramitación sumaria de quejas -
junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

60 Copias de documentos para
investigación defensorial - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

61 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes-
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - julio
(entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

62 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes) para
vigilancia del debido proceso-
julio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

63 Documentos para preparación
de informes (fotocopias) para

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

Ficha Informativa de Proyecto 2013

30/01/2013 3:15 PM GPR | 6/11



HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

seguimiento al cumplimiento de
sentencias - julio (entregable)

64 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
-copias - julio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

65 Copias de documentos para
investigación defensorial - julio
(entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

66 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes-
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - agosto
(entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

67 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes) para
vigilancia del debido proceso-
agosto (entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

68 Documentos para preparación
de informes (fotocopias) para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - agosto
(entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

69 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
-copias - agosto (entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 2.0

70 Copias de documentos para
investigación defensorial -
agosto (entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

71 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes-
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

72 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes) para
vigilancia del debido proceso-
septiembre (entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

73 Documentos para preparación
de informes (fotocopias) para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

74 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
-copias - septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

75 Copias de documentos para
investigación defensorial -
septiembre (entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

76 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes-
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

77 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

alegatos y otros escritos
(copias de expedientes) para
vigilancia del debido proceso-
octubre (entregable)

78 Documentos para preparación
de informes (fotocopias) para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

79 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
-copias - octubre (entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 2.0

80 Copias de documentos para
investigación defensorial -
octubre (entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

81 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes-
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

82 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes) para
vigilancia del debido proceso-
noviembre (entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

83 Documentos para preparación
de informes (fotocopias) para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

84 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
-copias - noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

85 Copias de documentos para
investigación defensorial -
noviembre (entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

86 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes-
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

87 Documentos de soportes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos
(copias de expedientes) para
vigilancia del debido proceso-
diciembre (entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

88 Documentos para preparación
de informes (fotocopias) para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

89 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
-copias - diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 2.0

90 Copias de documentos para
investigación defensorial -
diciembre (entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0
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INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 530.00 **

Costo Total: 530.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 530.00 0.00 530.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 530.00 0.00 530.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

530.00

Ppto. Programado 0.00 530.00 0.00 530.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 530.00 0.00 530.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00

Feb 110.00 110.00

Mar 100.00 210.00

Abr 110.00 320.00

May 100.00 420.00

Jun 110.00 530.00

Jul 0.00 530.00

Ago 0.00 530.00

Sep 0.00 530.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 530.00

Nov 0.00 530.00

Dic 0.00 530.00

Total 530.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

1 Incrementar la calidad de las resoluciones Defensoriales MEDIANTE: 1.- La capacitación, formacion y especializacion de las/los
servidor@s. 2.- Implementar un área de admisibilidad en la Delegación. 3.- Manuales de procedimientos. 4.- Incremento de personal
capacitado en la Delegación. 5.- Reuniones periodicas en equipos de trabajo especializados en los diferentes procesos dentro de la
Delegacion Provincial. 6.- Análisis de derecho comparado y legislación internacional y nacional aplicable. 7.- Mejorar los
mecanismos de coordinación y comunicación interinstitucional.
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