
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Guayas
PROYECTO: DGU G002 Gestión Delegación Provincial Guayas

Líder del Proyecto: Fernández Bravo, María José (mfernandez@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,270.00

Localidad de Gestión : Zona 5 - Litoral > Guayas > Guayaquil

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013

Fecha de última actualización: 28/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Cachott, Fabián Fecha del siguiente Hito: 31/01/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo prespuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: $1.270.00

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de Guayas

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este proceso se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial de Guayas fuente: POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
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Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

Avance programado acumulado

5% 17% 29% 41% 53% 65% 71% 77% 82% 89% 95% 100%

Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

2 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos por
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

3 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
vigilancia del debido proceso -
enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

4 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
(copias) -enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

5 Copias de documentos para
investigaciones defensoriales -
enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

6 Movilización a las instituciones
y cantones (judicial o
administrativa) por vigilancia
del debido proceso - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

7 Movilización a audiencias en
diferentes cantones para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales-febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

8 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

9 Movilización a instituciones
para verificar el cumplimiento
de sentencias - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

10 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos por
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - febrero

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

(entregable)

11 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
vigilancia del debido proceso -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

12 Movilización de servidores/as
para efectuar la gestión
respectiva en cantones para
gestión oficiosa - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

13 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
(copias) -febrero 0(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

14 Movilización de servidores/as
para realización de diligencias:
notificación, entrevistas,
reuniones de trabajo,
recorridos, visitas a diferentes
cantones, para investigaciones
defensoriales- febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

15 Copias de documentos para
investigaciones defensoriales -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

16 Movilización a las instituciones
y cantones (judicial o
administrativa) por vigilancia
del debido proceso - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

17 Movilización a audiencias en
diferentes cantones para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales-marzo0
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

18 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

19 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos por
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

20 Movilización a instituciones
para verificar el cumplimiento
de sentencias - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

21 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
vigilancia del debido proceso
-marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

22 Movilización de servidores/as
para efectuar la gestión
respectiva en cantones para
gestión oficiosa - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

23 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
(copias) -marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

24 Movilización de servidores/as
para realización de diligencias:

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

notificación, entrevistas,
reuniones de trabajo,
recorridos, visitas a diferentes
cantones, para investigaciones
defensoriales- marzo
(entregable)

25 Copias de documentos para
investigaciones defensoriales -
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

26 Movilización a las instituciones
y cantones (judicial o
administrativa) por vigilancia
del debido proceso - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

27 Movilización a audiencias en
diferentes cantones para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales-abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

28 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

29 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos por
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

30 Movilización a instituciones
para verificar el cumplimiento
de sentencias - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

31 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
vigilancia del debido proceso -
abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

32 Movilización de servidores/as
para efectuar la gestión
respectiva en cantones para
gestión oficiosa - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

33 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
(copias) -abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

34 Movilización de servidores/as
para realización de diligencias:
notificación, entrevistas,
reuniones de trabajo,
recorridos, visitas a diferentes
cantones, para investigaciones
defensoriales- abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

35 Copias de documentos para
investigaciones defensoriales -
abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

36 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

37 Movilización a las instituciones
y cantones (judicial o
administrativa) por vigilancia

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

del debido proceso - mayo
(entregable)

38 Movilización a audiencias en
diferentes cantones para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales-mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

39 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos por
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

40 Movilización a instituciones
para verificar el cumplimiento
de sentencias - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

41 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
vigilancia del debido proceso -
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

42 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
(copias) -mayo (entregable)

4. Cierre 31/05/2013 31/05/2013 No 2.0

43 Movilización de servidores/as
para efectuar la gestión
respectiva en cantones para
gestión oficiosa - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

44 Movilización de servidores/as
para realización de diligencias:
notificación, entrevistas,
reuniones de trabajo,
recorridos, visitas a diferentes
cantones, para investigaciones
defensoriales- mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 2.0

45 Copias de documentos para
investigaciones defensoriales -
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

46 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

47 Movilización a las instituciones
y cantones (judicial o
administrativa) por vigilancia
del debido proceso - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

48 Movilización a audiencias en
diferentes cantones para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales-junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

49 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos por
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

50 Movilización a instituciones
para verificar el cumplimiento
de sentencias - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

51 Copias expedientes para 3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
vigilancia del debido proceso -
junio (entregable)

52 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
(copias) -junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

53 Movilización de servidores/as
para efectuar la gestión
respectiva en cantones para
gestión oficiosa - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

54 Movilización de servidores/as
para realización de diligencias:
notificación, entrevistas,
reuniones de trabajo,
recorridos, visitas a diferentes
cantones, para investigaciones
defensoriales- junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

55 Copias de documentos para
investigaciones defensoriales -
junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

56 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - julio
(entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

57 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos por
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - julio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

58 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
vigilancia del debido proceso -
julio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

59 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
(copias) -julio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 2.0

60 Copias de documentos para
investigaciones defensoriales -
julio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

61 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - agosto
(entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

62 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos por
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - agosto
(entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

63 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
vigilancia del debido proceso -
agosto (entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

64 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
(copias) -agosto (entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 2.0

65 Copias de documentos para 3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

investigaciones defensoriales -
agosto (entregable)

66 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

67 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos por
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

68 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
vigilancia del debido proceso
-septiembre (entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

69 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
(copias) -septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

70 Copias de documentos para
investigaciones defensoriales -
septiembre (entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

71 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

72 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos por
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

73 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
vigilancia del debido proceso -
octubre (entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

74 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
(copias) -octubre (entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 2.0

75 Copias de documentos para
investigaciones defensoriales -
octubre (entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 2.0

76 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

77 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos por
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

78 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
vigilancia del debido proceso -
noviembre (entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

79 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
(copias) -noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 2.0

80 Copias de documentos para
investigaciones defensoriales -
noviembre (entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

81 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
patrocinio de garantías
jurisdiccionales - diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

82 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos por
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

83 Copias expedientes para
preparación de audiencias,
alegatos y otros escritos para
vigilancia del debido proceso -
diciembre (entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

84 Documentos sobre expedientes
para realizar la gestión oficiosa
(copias) -diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

85 Copias de documentos para
investigaciones defensoriales -
diciembre (entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,270.00 **

Costo Total: 1,270.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 1,270.00 0.00 1,270.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 1,270.00 0.00 1,270.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

1,270.00

Ppto. Programado 0.00 1,270.00 0.00 1,270.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 1,270.00 0.00 1,270.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00

Feb 180.00 180.00

Mar 160.00 340.00

Abr 180.00 520.00

May 160.00 680.00

Jun 590.00 1,270.00

Jul 0.00 1,270.00

Ago 0.00 1,270.00

Sep 0.00 1,270.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 1,270.00

Nov 0.00 1,270.00

Dic 0.00 1,270.00

Total 1,270.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

1 Incrementar la calidad de las Resoluciones Defensoriales MEDIANTE: 1)Manuales de Procedimientos; 2)Capacitación, formación y
especialización del recurso humano; 3) Reuniones periódicas en equipos de trabajo especializados en los diferentes procesos dentro
de la Delegación para el análisis de los casos (Discusión del equipo provincial de protección (según el caso) a fin de obtener varios
criterios); 4) Aplicar derecho comparado ( Tratados y Convenios Internacionales); 5) Creación de Unidad de Revisión o de control de
calidad.
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